

Druk Nr 152

z dnia 2020 -10- 06 r.

UCHWAŁA NR 1/18/KR/2020

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST.WARSZAWY

z dnia 1 października 2020 roku

XXVI Sesja R.Dz.


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy

Józef Melak

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną"**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną".
2. Sprawozdanie należy przekazać:
  - 1) Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
  - 2) Dyrektor Żłobka Nr 55.

Przewodniczący Komisji

  
Grzegorz Karczmarz

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z przeprowadzonej kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną"**

**I. Podstawa prawna kontroli.**

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok zatwierdzonego Uchwałą Nr 24/V/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2019 roku oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Nr 2/15/KR/2020 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu kontrolnego, zakresu prac kontrolnych oraz terminu przeprowadzenia kontroli wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.

**II. Skład zespołu kontrolnego.**

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Andrzej Ługowski        | – przewodniczący zespołu kontrolnego, |
| Grzegorz Karczmarz      | – członek zespołu kontrolnego,        |
| Ewa Wojciechowska-Borek | – członek zespołu kontrolnego.        |

**III. Przedmiot, zakres, cel i tryb kontroli**

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy Rembertów w 2018 roku.
2. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dyrektora Żłobka przy ul. Cyrulików wniosków pokontrolnych z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej i zakończonej w 2018 r.
3. Celem kontroli było sprawdzenie:
  - przekazywania wniosków i zaleceń do właściwych wykonawców w celu ich wdrażania,
  - sposobu i terminowości realizacji zalecanych wniosków,
  - wykonywania wniosków pod względem zgodności z zaleceniami Komisji Rewizyjnej,
  - zakresu odpowiedzialności osób obowiązanych do wdrażania wniosków z kontroli.
4. Tryb kontroli obejmował sprawdzenie dokumentacji związanej z realizacją zaleceń Komisji Rewizyjnej, wizje lokalne, rozmowę z kierownikiem placówki odpowiedzialnym za realizację wdrażania wniosków.

#### IV. Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w dniu 1 marca 2020 r., a zakończenie kontroli w dniu 25 czerwca 2020 r.

#### V. Wnioski z kontroli:

##### 1. Wnioski i zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka przy ul. Cyrulików”.

Komisja Rewizyjna zaleciła w roku 2018 poprawę i usunięcie licznych niedociągnięć i usterek budowlanych tj.:

- powiększenie zbyt małej wózkarni o powierzchni 10 metrów kwadratowych, mieszczącej ok. 10 wózków do wymaganej powierzchni na około 40 – 50 wózków,
- uzupełnienie zadaszenia nad tarasem w postaci „markizy” w związku z występującym dużym nasłonecznieniem w tym miejscu, co może powodować groźbę udaru słonecznego u przebywających tam dzieci,
- uzupełnienie poręczy tarasowych, których brak stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
- powiększenie zbyt małego placu zabaw dla dzieci np. przez likwidację skweru zieleni obok piaskownicy i przeniesienie go w inne miejsce,
- usunięcie zawilgocenia piwnicy powstałego z powodu awarii instalacji centralnego ogrzewania w trakcie jej uruchomienia, poprzez zbitcie tynku do wysokości jednego metra, osuszenia ściany i położenie nowego tynku oraz pomalowaniem ściany.

##### 2. Realizacja zaleceń pokontrolnych inwestycji pn. „Budowa żłobka przy ul. Cyrulików”

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Rembertów Zespół Żłobków m.st. Warszawy poinformował o podjęciu następujących działań mających na celu poprawę warunków pobytu dzieci:

- 1) Z uwagi na niewystarczającą powierzchnie wózkami (6,4 m<sup>2</sup>) w stosunku do potrzeb użytkowników została dostawiona obok budynku gospodarczego wiata o powierzchni ok. 40 m<sup>2</sup>, zaspakajając tym samym bieżące potrzeby.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.
- 2) Zamontowanie nad tarasem budynku głównego „markizy” mającej na celu chronienie dzieci, oraz ograniczenie nagrzewania sal pobytu przez słońce w upalne dni nie zostało zrealizowane.  
Zamontowanie markiz w obecnej chwili wiąże się z ingerencją w powłokę elewacji, a tym samym utratą gwarancji. Temat zostanie podjęty w terminie późniejszym, a realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
- 3) Poręcze w obrębie tarasu budynku głównego zostały zamontowane w ramach kosztów własnych Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
- 4) Plac zabaw dla dzieci został zmodernizowany:
  - a. Zlikwidowano klomb obok piaskownicy, zwiększając tym samym powierzchnię placu zabaw
  - b. Usunięto krawężnik w/w klombu oddalony od piaskownicy 30 cm, zgodnie z zaleceniami

pokontrolnymi przeglądu placu zabaw, zwiększając poziom bezpieczeństwa dzieci.

- c. Wymieniono nawierzchnię placu zabaw. Nawierzchnia piaskowa nie spełniała wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Została ona zastąpiona murawą
- d. Poziom placu zabaw został podniesiony do poziomu chodnika, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi placu zabaw.

Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

- 5) Wilgotne i zgrzybiałe powierzchnie tynku w piwnicy zostały zbite, ściany osuszono, tynk ponownie zaciągnięto i pomalowano.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone przez wykonawcę, firmę „TEL-BUD” w ostatnim kwartale 2018 r.

- 6) W związku z uchylaniem się przez Pana Sławomira Borkowskiego „Tel-Bud”-Wykonawcę od usunięcia usterek, w dniu 21.02.2020 r ponownie doszło do spotkania w Żłobku nr 55 z:

1. Wykonawcą- Panem Sławomirem Borkowskim,
2. Przedstawicielem Dzielnicy - Panem Krzysztofem Skoczkiem,
3. Kierownikiem żłobka- Danutą Parobczy – Porębską,

(notatka ze spotkania wraz z harmonogramem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonawca po raz kolejny zobowiązał się usunąć usterki, przedstawił grafik wszystkich robót z terminem realizacji do dnia 31.03.2020 r.. W związku z ogłoszonymi obostrzeniami związanymi z Covid – 19 Wykonawca w dniu 23.03.2020 r. przesunął termin realizacji usunięcia usterek na okres od 1.07. do 24.07.2020 r. (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

#### Rodzaj zgłaszanych usterek:

kondygnacja	gdzie	zgłaszana usterka	uwagi
elewacja	cokół po prawej stronie budynku	ubytki tynku mozaikowego	problem zgłaszany od 2017 r.
	od strony wejścia głównego na wysokości kuchni		
	przy bramie od ul. Cyrulików		
budynek wolno stojący	pomieszczenie kotłowni	ślady zacieków i łuszczenie powłok malarskich przy kratce wentylacyjnej i	problem zgłaszany od 2017 r.
		pęknięcia posadzki betonowej w kotłowni, opuszczone" drzwi zewnętrzne	
piwnica	korytarz, pomieszczenia magazynowe	Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi	problem aktualnie zgłaszany
	tuż przed wejściem zew. gospodarczym	pęknięta płytki cokołu	
	korytarz	Okresowy napływ wody opadowej	problem zgłaszany od 2017 r.

parter	kuchnia główna	rozszczerzenia między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych		problem zgłaszany od 2018 r
		wyszczerbiona płytką pod umywalka		
		Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi		problem aktualnie zgłaszany
		uszkodzona listwa przy windzie		problem zgłaszany od 2018 r
	WC rodzice	odchodząca listwa , "wiszące płytki" glazury		problem zgłaszany od 2018 r
	WC personel, sala rytmiczna	rozszczerzenia między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych		problem zgłaszany od 2018 r
	rozdzielnia, zmywalnia	Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi		
	Grupy 1-5	źle przymocowane prowadnice pod drzwi przesuwne		Zagrażające bezpieczeństwu, problem zgłaszany od 2017 r- działania podejmowane przez wykonawcę nieskuteczne
		stałe wypadające drzwi przesuwne		
		Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi		
nieestetyczne obróbki wanierek prysznicowych			problem zgłaszany od 2017 r	
odklejająca i pęknięta wykładzina PCV				
Grupa 3	zapadnięta powierzchnia wylewki pod wykładziną w szatni		problem zgłaszany od 2017 r- 2 krotnie podejmowane działania przez wykonawcę nieskuteczne	
Grupa 2	kabel w magazynku nad drzwiami		problem zgłaszany od 2017 r	
klatka schodowa, parter- piętro	ściany	nie zostały pomalowane miejsca po naprawie		problem aktualnie zgłaszany


Podczas przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono wykonanie większości sugestii i wniosków przedstawionych w sprawozdaniu z w/w kontroli oraz podjęcie działań w celu usunięcia usterek powykonawczych. Dyrektor Żłobka przy ul. Cyrulików poinformował o stałym monitorowaniu terminarza usuwania usterek przez Wykonawcę, a w przypadku ponownego uchylania się od ich usunięcia jest rozważane zlecenie robót naprawczych innym podmiotom w ramach kaucji gwarancyjnej.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną" został przyjęty na posiedzeniu KR w dniu 25 czerwca 2020 r. i przekazany kontrolowanym instytucjom. Adresaci nie wnieśli uwag do protokołu. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie przyjmując, że wnioski i zalecenia z kontroli zostaną uwzględnione.

W dniu 24.09.2020 r. wpłynęło do Komisji Rewizyjnej pismo ZZ-Z55.071.1.3.2020.DP informujące o podjęciu przez Wykonawcę prac mających na celu usunięcie usterek. Wykonawca oddelegował w dniach od 13.07 do 10.08.2020 r. jednego pracownika, który usunął większość wad zgłoszonych przez Dyrektora Żłobka (pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Grzegorz Karczmarz





ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY  
Żłobek nr 55 w Warszawie

ul. S. Fiszera 28,  
żłobek55@zlobki.waw.pl



ZZ-ŻŁ.55.071.1.2.2020..D

M. ST. WARSZAWY  
ŻŁOBEK NR 55  
04-402 Warszawa, ul. Stanisława Fiszera 28  
tel. 511 753 672  
REGON 142861965-00568


Szanowna Pani

**Agnieszka Kądrja**

Burmistrz dla Dzielnicy Rembertów

04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,

Warszawa, dnia 24. 02 .2020 r



25 LUT. 2020

27/02/2020  
WIK



UD-VIII-WOM-RK-1/451/20 25-02-2020 Fljatkowska

Dotyczy : pisma UD-VII-WOR.0014.1.2018.MDE/2 z dnia 3.01.2020 r - pkt. 6.3): wnioski i zalecenia pokontrolne dla Żłobka nr 55 przy ul. Fiszera 28

*Szanowne Pani Burmistrze!*

Uprzejmie informuję, że zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Rembertów zostały przeanalizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy i zostały podjęte działania mające na celu poprawę warunków pobytu dzieci :

1. Z uwagi na niewystarczającą powierzchnię wózkarni (6,4 m<sup>2</sup>) w stosunku do potrzeb użytkowników została dostawiona obok budynku gospodarczego wiatła o powierzchni ok. 40 m<sup>2</sup> , zaspakajając tym samym bieżące potrzeby.

***Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.***

2. zamontowanie nad tarasem budynku głównego „markizy” mającej na celu chronienie dzieci , oraz ograniczenie nagrzewania sal pobytu przez słońce w upalne dni nie zostało zrealizowane.

***Zamontowanie markiz w obecnej chwili wiąże się z ingerencją w powłokę elewacji , a tym samym utratą gwarancji. Temat zostanie podjęty w terminie późniejszym, a realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.***

4. Porecze w obrębie tarasu budynku głównego zostały zamontowane w ramach kosztów własnych Zespołu żłobków m.st. Warszawy.
5. Plac zabaw dla dzieci został zmodernizowany :

- a. zlikwidowano klomb obok piaskownicy , zwiększając tym samym powierzchnię placu zabaw
- b. usunięto krawężnik w/w klombu oddalony od piaskownicy 30 cm ,zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu placu zabaw , zwiększając poziom bezpieczeństwa dzieci.
- c. Wymieniono nawierzchnię placu zabaw . Nawierzchnia piaskowa nie spełniała wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Została ona zastąpiona murawą
- d. Poziom placu zabaw został podniesiony do poziomu chodnika, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi placu zabaw.

**Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.**

6. Wilgotne i zgrzybate powierzchnie tynku w piwnicy zostały zbite, ściany osuszone, tynk ponownie zaciągnięto i pomalowano.

**Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone przez wykonawcę , firmę „TEL-BUD” w ostatnim kwartale 2018 r .**

**W związku z uchylaniem się przez Pana Sławomira Borkowskiego „Tel-Bud” –Wykonawcę od usunięcia usterek, w dniu 21.02.2020 r ponownie doszło do spotkania w Żłobku nr 55 :**

1. Wykonawcą- Panem Sławomirem Borkowskim
2. Przedstawicielem Dzielnicy - Panem Krzysztofem Skoczkiem
3. Kierownikiem żłobka- Danutą Parobczy – Porębską ,

**Wykonawca po raz kolejny zobowiązał się usunąć usterki, a ostateczny grafik wszystkich robót zostanie podany do dnia 26.02.2020 r .**

**Rodzaj zgłaszanych usterek :**

kondygnacja	gdzie	zgłaszana usterka	uwagi
elewacja	cokół po stronie prawej budynku	ubytki tynku mozaikowego	problem zgłaszany od 2017 r
	od strony wejścia głównego na wysokości kuchni		
	przy bramie od ul. Cyrulików		
budynek wolno stojący	pomieszczenie kotłowni	ślady zacieków i tuszczanie powłok malarskich przy kratce wentylacyjnej i	zgłaszany problem od 2017 r
		pęknięcia posadzki betonowej w kotłowni, „opuszczone” drzwi zewnętrzne.	



piwnica	korytarz, pomieszczenia mag	Kratki kanalizacyjne* <b>poniżej</b> poziomu <b>podłogi</b>	problem aktualnie <b>zgłaszany</b>
	tuż przed wejściem zew. Gospodarczym	pęknięta płytką cokołu	
	korytarz	Okresowy napływ wody opadowej	problem zgłaszany od 2017 r
parter	kuchnia główna	rozszczelnienia między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych	problem zgłaszany od 2018 r
		wyszczerbiona płytką pod umywalka	
		Kratki kanalizacyjne* <b>poniżej</b> poziomu podłogi	problem aktualnie zgłaszany
		uszkodzona listwa przy windzie	problem zgłaszany od 2018 r
	WC rodzice	odchodząca listwa , "wiszące płytki" glazury	problem zgłaszany od 2018 r
	WC personel , sala rytmiczna	rozszczelnienia między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych	problem zgłaszany od 2018 r
	rozdzielnia, zmywalnia	Kratki kanalizacyjne* <b>poniżej</b> poziomu podłogi	
	Grupy 1-5	źle przymocowane prowadnice pod drzwi przesuwne *	zagrożające bezpieczeństwu, problem zgłaszany od 2017 r- działania podejmowane przez wykonawcę nieskuteczne
		stale wypadające drzwi przesuwne *	
		Kratki kanalizacyjne* <b>poniżej</b> poziomu podłogi	
nieestetyczne obróbki wanienek prysznicowych			
	odklejająca i pęknięta wykładzina CPV	problem zgłaszany od 2018 r	

	gr 3	zapadnięta powierzchnia wylewki pod wykładziną w szatni	problem zgłaszany od 2017 r- 2 krotnie podejmowane działania przez wykonawcę nieskuteczne
	grupa 2	kabel w magazynku nad drzwiami	problem zgłaszany od 2017 r
klatka schodowa parter- piętro	ściany	nie zostały pomalowane miejsca po naprawie	problem aktualnie zgłaszany

*W zaistniałej sytuacji proponuję określenie ścisłego terminarza usunięcia usterek przez Wykonawcę. W przypadku ponownego uchylania się od ich usunięcia bardzo proszę o rozważenie zlecenia robót innym podmiotom w ramach kaucji gwarancyjnej.*

*z poważaniem*  
 KIEROWNIK ZŁOBKA  
*Danuta Pirończak-Parobek*  
 Danuta Pirończak-Parobek

Do wiadomości :

1.a/a

2. Pan Radosław Poniatowski Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy



ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY  
 Żłobek nr 55 w Warszawie  
 ul. S. Fiszer 28, 04-402 Warszawa, tel. 511 759 644  
 zlobek55@zlobki.waw.pl

2020-09-23 Rembertów Fijałkowska  
  
 UD-VIII-WOM-RK-1/4796/20

ZZ-Z.55.071.1.3.2020.DP

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW  
 M. ST. WARSZAWY  
 Żłobek nr 55  
 04-402 Warszawa, ul. S. Fiszer 28  
 tel. 511 759 644  
 REGON 1428128620060

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Dzielnicy Rembertów  
 m.st. Warszawy  
 Józef Melak

2020-09-24

Warszawa, dnia 22.09.2020 r

(7)  
 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
 2020-09-24  
 Wydział Obsługi Mieszkańców  
 dla Dzielnicy Rembertów  
 Liczba Mieszkańców: Pops

Szanowny Pan  
**Józef Melak**  
 Przewodniczący Rady Dzielnicy  
 Rembertów m.st. Warszawy  
 04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28,

*Szanowny Panie!*

Uprzejmie informuję, że wykonawca inwestycji „Budowa budynku żłobka w Rembertowie” w okresie 13.07-10.08.2020 r oddelegował jednego pracownika celem usunięcia usterek.

Zakres robót obejmował :

kondygnacja	gdzie	zgłaszana usterka	uwagi
elewacja	cokół po stronie prawej budynku	ubytki tynku mozaikowego	usterka usunięta
	od strony wejścia głównego na wysokości kuchni		
	przy bramie od ul. Cyrulików		
budynek wolno stojący	pomieszczenie kotłowni	ślady zacieków i tuszczanie powłok malarskich przy kratce wentylacyjnej (sufit)	usterka usunięta
		„opuszczone” drzwi zewnętrzne.	<u>Usterka nie usunięta</u>
		pęknięcia posadzki betonowej w kotłowni,	1. posadzka betonowa pomalowana, <u>pęknięcie wylewki</u>

			<u>betonowej nie naprawione</u>
piwnica	korytarz, pomieszczenia mag	Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi	usterka usunięta
	tuż przed wejściem zew. Gospodarczym	pęknięta płytką cokołu	
parter	kuchnia główna	rozszerzenie między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych	<u>naprawa nieskuteczna,</u> <u>wypełnienie silikonem</u> <u>przestrzeni między futryną</u> <u>a ścianą pęka ,</u>
		wyszczerbiona płytką pod umywalka	usterka usunięta
		Kratki kanalizacyjne poniżej poziomu podłogi	usterka usunięta
		uszkodzone listwy przy windzie	<u>usterka nie usunięta</u>
	WC personel , sala rytmiczna	rozszerzenie między ścianą ,a futryną drzwi wewnętrznych	usterka usunięta
	rozdzielnia, zmywalnia	Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi	usterka usunięta
	Grupy 1-5	źle przymocowane prowadnice pod drzwi przesuwne *	poprawione przymocowanie prowadnic
		stale wypadające drzwi przesuwne *	<b>punkt sporny-</b> wg wykonawcy naturalne zużycie materiału.
		Kratki kanalizacyjne* poniżej poziomu podłogi	usterka usunięta

		nieestetyczne obróbki waniek prysznicowych	<u>naprawa nieskuteczna</u> - przerwa między ścianą , a bokiem wanny prysznicowej wynosi miejscami około 1 cm. Wypełnienie silikonem poniżej brzegu wanny powoduje zatrzymywanie wody w powstałym zagłębieniu.
		odklejająca i pęknięta wykładzina CPV	usterka usunięta
	gr 3	zapadnięta powierzchnia wylewki pod wykładziną w szatni	usterka usunięta
	grupa 2	kabel w magazynku nad drzwiami	<u>usterka nie usunięta</u>
cały obiekt	ściany	Pęknięcia	usterka usunięta

Załączniki :

1. Zdjęcia nieskutecznego usunięcia usterek

2. porównanie  
PANELY

Do wiadomości :

1) a/a

2. Pan Radosław Poniąkowski Vice-Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załącznik nr 1. Zdjęcia nie usuniętych wad i usterek


1. wypełnienie silikonem przerwy między brzegiem wanny , a ścianą



Kabel wystający ze ściany




Nieskuteczne obróbka wokół drzwi



Wykruszona listwa przy windzie kuchennej



Pęknięcia wylewki w CO







Nie wymieniona kratka ściekowa CO

